

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.12.2020

№ 823

г. Мурманск

Об утверждении
пилотного проекта «Доступный Север»

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 05.11.2019 № 503-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.04.2020 № 252-ПП), постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2015 № 102-ПП/3 «Об уполномоченном органе», на основании протокола расширенного заседания рабочей группы по содействию в создании условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных маломобильных групп на территории города Мончегорска, от 10.12.2020,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый пилотный проект «Доступный Север» (далее - пилотный проект).
2. Рекомендовать экспертно-наблюдательному совету по реализации пилотного проекта, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 12.11.2020 № 672, осуществить оценку пилотного проекта и направить в случае необходимости в срок не позднее 01.02.2020 в Министерство труда и социального развития Мурманской области предложения по его корректировке.
3. Рабочей группе по подготовке и реализации пилотного проекта, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 28.10.2020 № 656, обеспечить доработку пилотного проекта в случае поступления соответствующих предложений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра И.В. Шипилова.

Министр



С.Б. Мякишев

I. ПАСПОРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР»

1. Основная информация

1.1	Наименование проекта	«Доступный север»
1.2	Руководитель проекта	Шипилов Игорь Викторович, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области
1.3	Заинтересованные стороны	Министерство труда и социального развития Мурманской области, администрация г. Мончегорска, общественные организации инвалидов
1.4	Даты начала и завершения проекта	01.01.2021 – 31.12.2022
1.5	Цель проекта	<p>Целью проекта является создание механизма комплексной доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и его всесторонняя апробация (с участием экспертного и научного сообщества) на базе отдельно взятого муниципального образования (г. Мончегорска).</p> <p>Механизм должен включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективные решения проблемных вопросов, не урегулированных действующим законодательством в сфере социальной защиты инвалидов; - затрагивать все приоритетные сферы жизнедеятельности граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья; - обеспечивать взаимодействие всех субъектов социальной защиты различных уровней власти, а также организаций негосударственного (коммерческого и некоммерческого) сектора.
1.6	Ожидаемые результаты реализации проекта	<p>По результатам реализации проекта должны быть разработаны апробированные и признанные успешными конкретные решения 10 проблемных вопросов (в формате отдельного механизма, информационной системы или типового документа):</p> <ul style="list-style-type: none"> - недоступность жилого фонда, в котором проживают инвалиды (жилое помещение и общедомовое имущество); - недоступность социальной, городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов; - отсутствие системы обеспечения доступных для инвалидов и других МГН маршрутов передвижения по населенным пунктам; - низкий уровень социализации лиц, имеющих инвалидность (включая психические расстройства); - неотлаженное межведомственное и межуровневое взаимодействие между субъектами социальной защиты инвалидов; - наличие «пробелов» в нормативном регулировании вопросов социальной защиты инвалидов (в части доступной среды) на местном уровне; - отсутствие единой универсальной службы ситуационной помощи инвалидам и другим МГН; - отсутствие необходимой компетенции у специалистов, ответственных за обеспечение доступной среды (на разных уровнях), в т.ч. в вопросах взаимодействия с инвалидами; - низкий уровень цифровизации и информационного обеспечения в сфере доступной среды; - отсутствие единых типовых подходов к созданию и обеспечению функционирования системы комплексной доступной среды для инвалидов и других МГН (апробированной на практике и признанной успешной)
1.7	Краткое описание содержания проекта	<p>Проект состоит из 6 этапов, 29 мероприятий и 74 контрольных события. Мероприятия могут реализовываться как последовательно, так и параллельно по отношению друг к другу.</p> <p>Основные форматы мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - переработка / доработка нормативных актов органов власти и локальных актов организаций с целью включения в них положений, отражающих обязанности этих органов и организаций, учитывать в своей текущей и плановой работе требования законодательства в сфере обеспечения соблюдения прав инвалидов; - разработка и внедрение в работу органов и организаций предписывающих и рекомендательных документов (порядков, соглашений и нормативных актов), регламентирующих отдельные сферы взаимоотношений между субъектами социальной сферы и гражданами, имеющими инвалидность, в части вопросов доступности оказания услуг и посещения объектов инфраструктуры; - создание информационных ресурсов (порталов) для целевой категории граждан (инвалидов)
1.8	Государственные программы, муниципальные программы в рамках которых планируется обеспечить финансирование проекта	Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка», муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска»
1.9	Иное	Содержание документов проекта при необходимости может корректироваться. Изменения в документы проекта вносятся приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области

2. Этапы и ключевые контрольные события проекта

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа, контрольные события)	Срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)
1	Аналитика текущей ситуации в области социальной защиты инвалидов (в т.ч. доступной среды) на территории г. Мончегорска	Контрольные события	01.03.2021
2	Оценка уровня доступности муниципального образования г. Мончегорск для инвалидов, формирование плана адаптации объектов инфраструктуры. Разработка и утверждение нормативных документов, соглашений и порядков	Контрольные события	31.12.2021
3	Организация обучения персонала субъектов социальной защиты населения. Создание центра по оказанию помощи инвалидам. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Контрольные события	31.12.2022
4	Разумное приспособление инфраструктуры г. Мончегорска под потребности маломобильных групп населения	Контрольные события	01.07.2022
5	Цифровизация системы взаимодействия между субъектами социальной защиты населения	Контрольные события	01.08.2022
6	Апробация сформированного механизма взаимодействия на практике. Подведение итогов. Формирование кейсов	Контрольные события	31.12.2022

3. Бюджет проекта (прогноз)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					
По годам реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС
Всего	9 238,2	7 786,4	411,8	1 040,0	-
2021	5 139,1	3 893,2	205,9	1 040,0	-
2022	4 099,1	3 893,2	205,9	-	-

4. Основные риски реализации проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия
1	Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, не позволяющая реализовывать мероприятия проекта	Перенос сроков реализации проектных мероприятий
2	Несоблюдение участниками проекта обязательств в части финансирования мероприятий	Необходимость увеличения объемов финансирования проекта за счет иных источников, отклонение сроков реализации проектных мероприятий

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства труда
 и социального развития Мурманской области
 от «29» декабря 2020 года № 823

II. СВОДНЫЙ ПЛАН ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР»

Руководитель проекта	Шипилов Игорь Викторович, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области
Администратор проекта	Мищенко Илья Сергеевич, консультант управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ п/п	Этапы, мероприятия, контрольные события	Начало этапа, мероприятия (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание/Срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)	Вид документа или мероприятия (результат)	Участник проекта, ответственный за выполнение мероприятия, наступление контрольного события (организация / ФИО)
1	Этап «Аналитика текущей ситуации в области социальной защиты инвалидов (в т.ч. доступной среды) на территории г. Мончегорска»	11.01.2021	01.03.2021		
1.1	Мероприятие «Подготовка характеристики ссти учрежденный федерального, регионального и муниципального уровня»	14.01.2021	01.02.2021		
1.1.1	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация о текущей доступности объектов социальной инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения (паспортизация)»		01.02.2021	Аналитическая справка Перечень объектов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области Филиалы Бюро МСЭ, ФСС, ПФР
1.1.2	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация об услугах, оказываемых инвалидам, в учреждениях г. Мончегорска»		01.02.2021	Аналитическая справка	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области Филиалы Бюро МСЭ, ФСС, ПФР
1.1.3	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация о социализации лиц с психическими расстройствами, о защите прав и законных интересов совершеннолетних подопечных органами опеки и попечительства г. Мончегорска»		01.02.2021	Аналитическая справка	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
1.2	Мероприятие «Подготовка характеристики доступности для маломобильных групп населения объектов городской, транспортной и жилой инфраструктуры г. Мончегорска»	14.01.2021	15.02.2021		
1.2.1	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация о текущей доступности объектов городской инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения. Сформирован перечень пилотных объектов»		15.02.2021	Аналитическая справка Перечень объектов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией

1.2.2	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация о текущей доступности объектов транспортной инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения. Сформирован перечень пилотных объектов»		15.02.2021	Аналитическая справка Перечень объектов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Транспортные организации г. Мончегорска
1.2.3	Контрольное событие «Подготовлена справочная информация о текущей доступности объектов жилой инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения. Сформирован перечень пилотных объектов»		15.02.2021	Аналитическая справка Перечень объектов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Управляющие компании г. Мончегорска
1.3	Мероприятие «Проведение мониторинга (анкетирования) социально-экономического положения инвалидов, проживающих в г. Мончегорске»	01.02.2021	01.03.2021		
1.3.1	Контрольное событие «Подготовлен анализ текущего социально-экономического положения инвалидов, проживающих в г. Мончегорске»		01.03.2021	Аналитическая справка по итогам мониторинга	Министерство труда и социального развития Мурманской области ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» АНО «Заполарный ресурсный центр доступной среды»
1.4	Мероприятие «Формирование перечня действующих муниципальных нормативных правовых актов и локальных актов учреждений и соглашений, регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения»	01.02.2021	01.03.2021		
1.4.1	Контрольное событие «Сформирован перечень муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающихся в <u>корректировке / актуализации</u> »		01.03.2021	Перечень НПА	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
1.4.2	Контрольное событие «Сформирован перечень локальных актов учреждений (всех уровней подчинения), регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающихся в <u>корректировке / актуализации</u> »		01.03.2021	Перечень локальных документов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития Мурманской области Филиалы Бюро МСЭ, ФСС, ПФР
1.4.3	Контрольное событие «Сформирован перечень действующих соглашений между субъектами социальной защиты всех уровней, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска (в т.ч. соглашений, <u>нуждающихся в корректировке / актуализации</u>)»		01.03.2021	Перечень соглашений	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Подведомственные учреждения Министерства труда и социального развития Мурманской области Филиалы Бюро МСЭ, ФСС, ПФР
1.5	Мероприятие «Анализ официальных сайтов федеральных, областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска, на предмет наличия сведений о доступности услуг и используемых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов»	01.02.2021	01.03.2021		

1.5.1	Контрольное событие «Сформирован перечень официальных сайтов федеральных, областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска»		15.02.2021	Перечень сайтов	Министерство труда и социального развития Мурманской области
1.5.2	Контрольное событие «Подготовлена аналитическая справка о наличии на официальных сайтах, федеральных, областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска, информации о доступности услуг и используемых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов»		01.03.2021	Аналитическая справка	Министерство труда и социального развития Мурманской области
2	Этап «Оценка уровня доступности муниципального образования г. Мончегорск для инвалидов, формирование плана адаптации объектов инфраструктуры. Разработка и утверждение нормативных документов, соглашений и порядков»	01.02.2021	31.12.2021		
2.1	Мероприятие «Паспортизация муниципального образования г. Мончегорск»	01.02.2021	01.07.2021		
2.1.1	Контрольное событие «Разработана и согласована с экспертно-наблюдательным советом проекта форма паспорта доступности муниципального образования г. Мончегорск»		01.05.2021	Форма паспорта доступности муниципального образования	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.1.2	Контрольное событие «Сформирован перечень приоритетных пилотных объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска, которые необходимо обследовать на предмет доступности для маломобильных групп населения»		01.03.2021	Перечень пилотных объектов	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.1.3	Контрольное событие «Организовано и проведено обследование на предмет доступности для маломобильных групп населения приоритетных пилотных объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска совместно с представителями общественных организаций инвалидов»		01.06.2021	Акты обследований объектов	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.1.4	Контрольное событие «Разработан перечень доступных маршрутов движения маломобильных групп населения на территории г. Мончегорска»		01.07.2021	Перечень маршрутов (с описанием)	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.1.5	Контрольное событие «Сформирован комплексный план по адаптации объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска с учетом принципа маршрутизации между объектами и использования концепции разумного приспособления»		01.07.2021	Комплексный план создания доступной среды в муниципальном образовании	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов

2.2	Мероприятие «Разработка и утверждение нормативных документов»	01.03.2021	31.12.2021		Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области Общественные организации инвалидов
2.2.1	Контрольное событие «Разработаны проекты изменений в нормативные документы, регулирующие вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающиеся в корректировке / актуализации»		31.12.2021	Проекты измененных НПА	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
2.2.2	Контрольное событие «Утверждены изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающиеся в корректировке / актуализации»		31.12.2021	Утвержденные НПА	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
2.3	Мероприятие «Разработка и утверждение порядков оказания услуг маломобильным группам населения»	01.03.2021	31.12.2021		Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.3.1	Контрольное событие «Разработан типовой порядок оказания услуг маломобильным группам населения на объектах социальной инфраструктуры (для всех категорий физических ограничений)»		01.10.2021	Проекты типовых порядков	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.3.2	Контрольное событие «Разработан типовой порядок оказания услуг маломобильным группам населения между объектами социальной инфраструктуры и на объектах городской инфраструктуры (для всех категорий физических ограничений)»		01.10.2021	Проекты типовых порядков	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
2.3.3	Контрольное событие «Утверждены порядки оказания услуг маломобильным группам населения на объектах социальной инфраструктуры (для всех категорий физических ограничений)»		31.12.2021	Утвержденные типовые порядки	Федеральные, областные и муниципальные организации Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
2.3.4	Контрольное событие «Утверждены порядки оказания услуг маломобильным группам населения между объектами социальной инфраструктуры и на объектах городской инфраструктуры (для всех категорий физических ограничений)»		31.12.2021	Утвержденные типовые порядки	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
2.4	Мероприятие «Разработка и заключение соглашений между субъектами системы социальной защиты населения»	01.03.2021	31.12.2021		
2.4.1	Контрольное событие «Разработаны проекты соглашений между субъектами системы социальной защиты населения, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска, по вопросам взаимодействия в оказании ситуационной помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья»		01.10.2021	Проекты соглашений	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области

						Филиалы Бюро МСЭ, ФСС, ПФР
2.4.2	Контрольное событие «Заключены соглашения между субъектами системы социальной защиты населения, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска, по вопросам взаимодействия в оказании ситуационной помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья»		12.31.2021			Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Федеральные, областные и муниципальные организации
2.5	Мероприятие «Освещение в СМИ проводимых мероприятий 2 этапа»	01.02.2021	31.12.2021			Министерство труда и социального развития Мурманской области
2.5.1	Контрольное событие «Информация о реализации мероприятий текущего этапа размещена в СМИ (муниципальных, региональных, федеральных)»		31.12.2021			Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
3	Этап «Организация обучения персонала субъектов социальной защиты населения. Создание центра по оказанию помощи инвалидам. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	11.01.2021	31.12.2022			
3.1	Мероприятие «Обучение сотрудников администрации г. Мончегорска и персонала организаций, являющихся субъектами социальной защиты населения, по вопросам взаимодействия с инвалидами и организации доступной среды на объектах инфраструктуры»	01.03.2021	01.12.2021			
3.1.1	Контрольное событие «Обучены сотрудники администрации г. Мончегорска, ответственные за контроль взаимодействия между субъектами социальной защиты населения (в рамках соглашений) по вопросам работы с инвалидами и организации доступной среды на объектах инфраструктуры»		01.12.2021		Документ об обучении Список обученных сотрудников	Министерство труда и социального развития Мурманской области АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды»
3.1.2	Контрольное событие «Обучены сотрудники федеральных, областных и муниципальных учреждений правилам оказания услуг гражданам, имеющим ограниченные возможности здоровья (в т.ч. с учетом утвержденных порядков оказания услуг)»		01.12.2021		Документ об обучении Список обученных сотрудников	Министерство труда и социального развития Мурманской области АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды»
3.1.3	Контрольное событие «Организована и проведена межрегиональная методическая площадка-семинар по обмену успешным опытом в области формирования доступной среды для инвалидов, решению вопросов комплексной доступности»		15.10.2021			Министерство труда и социального развития Мурманской области
3.2	Мероприятие «Обучение специалистов организаций, являющихся субъектами социальной защиты населения, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов и детей-инвалидов»	01.03.2021	01.06.2021			
3.2.1	Контрольное событие: «Обучены сотрудники областных и муниципальных учреждений по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов и детей-инвалидов»		01.06.2021		Документ об обучении Список обученных сотрудников	Министерство труда и социального развития Мурманской области, Областные и муниципальные организации
3.3	Мероприятие «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, с учетом индивидуальной нуждаемости»	01.03.2021	01.05.2021			

3.3.1	Контрольное событие «Инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации»		01.05.2021	Перечень выданных ТСР Перечень объектов, в которых проживают инвалиды, получившие ТСР	Министерство труда и социального развития Мурманской области Общественные организации инвалидов
3.4.	Мероприятие «Социальная реклама в отношении граждан с инвалидностью»	11.01.2021	31.12.2022		Министерство труда и социального развития Мурманской области
3.4.1	Контрольное событие «Организована общественно-просветительская кампания по формированию толерантности к проблемам инвалидов»		31.12.2021 31.12.2022	-	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов Областные и муниципальные СМИ
3.5	Мероприятие «Создание и развитие центра по оказанию помощи инвалидам. Заключение соглашений»	01.03.2021	31.12.2021		
3.5.1	Контрольное событие «Создан центр по оказанию помощи инвалидам на базе общественной организации инвалидов»		01.09.2021	Приказ организации о создании центра	АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды»
3.5.2	Контрольное событие «Обучены волонтеры, оказывающие физическую ситуационную помощь маломобильным категориям инвалидов»		01.12.2021	Документ об обучении Список обученных волонтеров	АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды»
3.5.3	Контрольное событие «Обучены сотрудники центра по оказанию помощи инвалидам, ответственные за взаимодействие с клиентами (в том числе основам русского жестового языка)»		01.12.2021	Документ об обучении Список обученных сотрудников	АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды»
3.5.4	Контрольное событие «Заключены соглашения между субъектами социальной защиты населения и центром по оказанию помощи инвалидам»		31.12.2021	Заключенные соглашения	АНО «Заполярный ресурсный центр доступной среды» Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Федеральные, областные и муниципальные организации
3.6	Мероприятие «Социализация людей с психическими расстройствами. Обучение граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан»				
3.6.1	Контрольное событие «Обучены сотрудники органа опеки и попечительства - администрации г. Мончегорска»			Документ об обучении Список обученных	Министерство труда и социального развития Мурманской области

						сотрудников	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.6.2	Контрольное событие «Отбор организаций для осуществления подготовки опекунов (попечителей)»					Перечень организаций	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.6.3	Контрольное событие «Обучены сотрудники областных и муниципальных учреждений»					Документ об обучении Список обученных сотрудников	Министерство труда и социального развития Мурманской области
3.6.4	Контрольное событие «Обучены граждане, выразившие желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан»					Документ об обучении Список обученных граждан	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.6.5	Контрольное событие «Проведены тестирования слушателей программы»					Итоги тестирования	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.7	Мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты инвалидов»	11.01.2021	31.12.2021				
3.7.1	Контрольное событие «Проведен отбор социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты инвалидов на территории г. Мончегорска, с целью предоставления им финансовой поддержки»		31.12.2021			Отобрано не менее 3 СО НКО (прогноз)	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.7.2	Контрольное событие «Предоставлена финансовая поддержка социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты инвалидов на территории г. Мончегорска, из областного бюджета»		30.06.2021			Заключены договоры о предоставлении субсидий из областного бюджета	Министерство труда и социального развития Мурманской области
3.7.3	Контрольное событие «Предоставлена финансовая поддержка социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты инвалидов на территории г. Мончегорска, из муниципального бюджета»		31.12.2021			Заключены договоры о предоставлении субсидий из муниципального бюджета	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.7.4	Контрольное событие «Предоставлена имущественная поддержка социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты инвалидов на территории г. Мончегорска»		31.12.2021			-	Администрация г. Мончегорска с подведомственной территорией
3.7.5	Контрольное событие «Предоставлена финансовая поддержка социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты инвалидов на территории г. Мончегорска»		31.12.2021			-	АНО «Агентство развития Мончегорска»
3.8	Мероприятие «Освещение в СМИ проводимых мероприятий 3 этапа»	11.01.2021	31.12.2022				
3.8.1	Контрольное событие «Информация о реализации мероприятий текущего этапа размещена в СМИ (муниципальных, региональных, федеральных)»		31.12.2022				Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией

4	Этап «Разумное приспособление инфраструктуры г. Мончегорска под потребности маломобильных групп населения»	01.07.2021	01.07.2022			
4.1	Мероприятие «Адаптация (в т.ч. в рамках разумного приспособления) для маломобильных групп населения пилотных объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска»		31.12.2021 01.07.2022		Перечень адаптированных объектов Фотографии	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска» Министерство труда и социального развития Мурманской области
4.1.1	Контрольное событие «Адаптированы пилотные объекты социальной инфраструктуры»		01.12.2021 01.06.2022		Перечень адаптированных объектов Фотографии	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
4.1.2	Контрольное событие «Адаптированы пилотные объекты городской инфраструктуры»		01.12.2021 01.06.2022		Перечень адаптированных объектов Фотографии	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
4.1.3	Контрольное событие «Адаптированы пилотные объекты транспортной инфраструктуры»		01.12.2021 01.06.2022		Перечень адаптированных объектов Фотографии	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
4.1.4	Контрольное событие «Адаптированы пилотные объекты жилой инфраструктуры»		01.12.2021 01.06.2022		Перечень адаптированных объектов Фотографии	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
4.1.5	Контрольное событие «Адаптированные объекты приняты в присутствии в присутствии представителей общественных организаций инвалидов»		31.12.2021 01.07.2022		Акты приемы адаптированных объектов	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Областные и муниципальные организации АНО «Агентство развития Мончегорска» Общественные организации инвалидов Подрядчики, ответственные за выполненные работы
4.2	Мероприятие «Овещание в СМИ проводимых мероприятий 4 этапа»	01.07.2021	01.07.2022			
4.2.1	Контрольное событие «Информация о реализации мероприятий текущего этапа размещена в СМИ (муниципальных, региональных, федеральных)»		01.07.2022			Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
5	Этап «Цифровизация системы взаимодействия между субъектами социальной защиты»	01.03.2021	01.08.2022			

	населения»					
5.1	Мероприятие «Разработка и запуск в эксплуатацию портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	31.12.2021				Министерство труда и социального развития Мурманской области
5.1.1	Контрольное событие «Разработан проект и ТЗ портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	01.07.2021			Техническое задание	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска» АО «Кольская ГМК»
5.1.2	Контрольное событие «Портал «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска» запущен в опытную эксплуатацию»	31.12.2021			Демоверсия портала	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска» АО «Кольская ГМК»
5.2	Мероприятие «Администрирование и модерирование портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	01.04.2022	01.01.2022			
5.2.1	Контрольное событие «Разработан и утвержден порядок работы администратора (куратора со стороны администрации г. Мончегорска) и модераторов (со стороны учреждений) портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	01.03.2022			Порядок работы администраторов и модераторов портала	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
5.2.2	Контрольное событие «Назначены администраторы и модераторы портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	01.03.2022			Приказ о назначении ответственных лиц	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска» Федеральные, областные и муниципальные организации
5.2.3	Контрольное событие «Внесены сведения об объектах и услугах г. Мончегорска на портал «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	01.05.2022			Реестр внесенных на портал сведений об учреждениях и объектах	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Федеральные, областные и муниципальные организации
5.3	Мероприятие «Разработка и утверждение (в случае наличия - дополнение) регламента информационного и технологического сопровождения официальных сайтов областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска, включающего правила ведения разделов, касающихся доступности для инвалидов услуг, объектов социальной инфраструктуры и маршрутов между ними»	01.12.2021	01.04.2021			

5.3.1	Контрольное событие «Разработан и утвержден (в случае наличия - дополнен) регламент информационного и технологического сопровождения официальных сайтов областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска, включающий правила ведения разделов, касающихся доступности для инвалидов услуг, объектов социальной инфраструктуры и маршрутов между ними»		01.12.2021	Порядок информационного и технологического сопровождения сайтов	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией АНО «Агентство развития Мончегорска»
5.4	Мероприятие «Создание портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)»»				
5.4.1	Контрольное событие «Разработан проект и ТЗ портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)»»			Техническое задание	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области
5.4.2	Контрольное событие «Разработан и утвержден порядок работы администратора (куратора со стороны администрации г. Мончегорска) и модераторов (со стороны учреждений) портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)»»			Порядок работы администраторов и модераторов портала	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Министерство труда и социального развития Мурманской области
5.4.3	Контрольное событие «Портал «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)» запущен в опытную эксплуатацию»			Демоверсия портала	Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
5.5	Мероприятие «Освещение в СМИ проводимых мероприятий 5 этапа»	01.03.2021			
5.5.1	Контрольное событие «Информация о реализации мероприятий текущего этапа размещена в СМИ (муниципальных, региональных, федеральных)»				Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
6	Этап «Апробация сформированного механизма взаимодействия на практике. Подведение итогов. Формирование кейсов»	01.01.2022	31.12.2022		
6.1	Мероприятие «Моделирование задач»	01.08.2022	01.09.2022		
6.1.1	Контрольное событие «Проведены тестовые обращения граждан в центр по оказанию помощи инвалидам (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения), зафиксированы действия сотрудников в рамках предписанных правил и согласований с другими субъектами социальной защиты населения»		01.09.2022	«Стенограмма» действий посетителей и сотрудников центра Фотографии	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов
6.1.2	Контрольное событие «Проведены тестовые посещения граждан всех адаптированных пилотных объектов социальной инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)»		01.09.2022	«Стенограмма» действий посетителей и сотрудников объектов Фотографии	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией

					Общественные организации инвалидов	
6.1.3	Контрольное событие «Проведены тестовые посещения граждан всех адаптированных пилотных объектов городской инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)»		01.09.2022	«Стенограмма» действий посетителей и волонтеров Фотографии	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов	
6.1.4	Контрольное событие «Проведены тестовые посещения граждан всех адаптированных пилотных объектов транспортной инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)»		01.09.2022	«Стенограмма» действий посетителей и волонтеров / сотрудников объектов Фотографии	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов	
6.1.5	Контрольное событие «Апробированы представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения «доступные» маршруты передвижения по г. Мончегорску «от дома до места назначения»»		01.09.2022	«Стенограмма» действий граждан и волонтеров / сотрудников центра по оказанию помощи Фотографии	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Общественные организации инвалидов	
6.2	Мероприятие «Анализ и экспертная оценка эффективности работы сформированного механизма взаимодействия»	01.09.2022	01.10.2022			
6.2.1	Контрольное событие «Проанализированы результаты зафиксированных тестовых мероприятий экспертно-наблюдательным советом проекта»		01.10.2022	Аналитический доклад о результатах тестовых испытаний	Экспертно-наблюдательный совет проекта Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией	
6.2.2	Контрольное событие «Подготовлены предложения экспертно-наблюдательного совета проекта по доработке типовых соглашений, порядков, нормативных документов, сформированных в рамках реализации мероприятий проекта»		01.10.2022	Перечень предложений по доработке типовых документов	Экспертно-наблюдательный совет проекта	
6.3	Мероприятие «Формирование кейсов»	01.10.2022	31.12.2022			
6.3.1	Контрольное событие «Подготовлены методические рекомендации по формированию комплексной доступной среды на территории муниципальных образований»		01.12.2022	Методические рекомендации	Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Экспертно-наблюдательный совет проекта	
6.3.2	Контрольное событие «Подготовлены кейсы типовых документов, для внедрения в		01.12.2022	Кейсы типовых	Министерство труда и социального развития	

	практику работы субъектов социальной защиты населения»			документов	Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Экспертно-наблюдательный совет проекта
6.3.3	Контрольное событие «Подготовлен проект нормативного документа на уровне Мурманской области с рекомендациями по формированию комплексной доступной среды для маломобильных групп населения»		31.12.2022	Проект регионального НПА	Министерство труда и социального развития Мурманской области Экспертно-наблюдательный совет проекта
6.4	Мероприятие «Освещение в СМИ проводимых мероприятий 2 этапа»	01.01.2022	31.12.2022		
6.4.1	Контрольное событие «Информация о реализации мероприятий текущего этапа размещена в СМИ (муниципальных, региональных, федеральных)»		31.12.2022		Министерство труда и социального развития Мурманской области Администрация муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией

2. Прогноз финансового обеспечения проекта (тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Всего по проекту	2021						2022				...			
		ВСЕГО	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	ВСЕГО	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
												
Всего по проекту															
	ВСЕГО	9 238,2	2 855,0	2 244,1	20,0	20,0	4 099,1	2 855,0	1 204,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	ОБ	7 786,4	2 855,0	998,2	205,9	205,9	3 893,2	2 855,0	998,2	205,9	205,9	205,9	205,9	205,9	205,9
	ФБ	411,8	1 040,0	1 040,0			205,9								
	МБ	1 040,0													
	ВБС														
	ВСЕГО	580,0	290,0	290,0			290,0	290,0	290,0						
	ОБ	168,2	84,1	84,1			84,1	84,1	84,1						
	ФБ	411,8	205,9	205,9			205,9	205,9	205,9						
	МБ														
	ВБС														
	ВСЕГО	200,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0						
	ОБ	200,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0						
	ФБ														

Обучение специалистов организаций, являющихся субъектами социальной защиты населения, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов и детей-инвалидов

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень

3. Состав команды проекта

№ п/п	Проектная роль	Ф.И.О. участника команды	Место работы, должность	Контактная информация (телефон, эл. почта)	Описание выполняемых функций	Принимаемые решения и персональная ответственность	Заместитель (Ф.И.О., № пункта или должность)
1	Руководитель проекта	Шипилов Игорь Викторович	Заместитель министра труда и социального развития Мурманской области	8 (8152) 486671 shipilov@gov-murman.ru	Управление проектом и контроль достижения целей проекта	Изменение сроков проекта, включение / исключение мероприятий из сводного плана проекта	-
2	Администратор проекта	Мищенко Илья Сергеевич	Консультант управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области	8 (8152) 486676 mischenko@gov-murman.ru	Организация и контроль реализации мероприятий проекта (региональный уровень). Обеспечение доработки проекта	Наступление контрольных событий проекта	Геринг Алексей Эдуардович (3)
3	Куратор региональной группы проекта	Геринг Алексей Эдуардович	Заместитель начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области	8 (8152) 486677 geting@gov-murman.ru	Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности региональной группы проекта	-	Мищенко Илья Сергеевич (2)
4	Куратор муниципальной группы проекта	Ливдан Владимир Сергеевич	Заместитель главы администрации города Мончегорска	8 (81536) 50015 livdan.vs@monchegorsk-adm.ru	Организация и контроль реализации мероприятий проекта (муниципальный уровень)	Наступление контрольных событий проекта	-
5	Участник проекта	Саркисова Лейла Владимировна	Ведущий инспектор отдела реформирования ЖСХ МКУ УЖСХ	8 (81536) 74018 soczashita@monchegorsk-adm.ru	Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности муниципальной группы проекта	-	-

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ СЕВЕР»

№ п/п	Проблема, решаемая в ходе реализации проекта	Мероприятия, направленные на решение проблемы	Перечь связанных пунктов мероприятий и контрольных событий сводного плана проекта	Дополнительные мероприятия / документы, необходимые для реализации целей проекта	Требуется обсуждение мероприятий (при планировании или по итогам) на заседании рабочей группы проекта		Требуется привлечение экспертно-наблюдательного совета (+)	Формат решения проблемы (результат)	
					+ (да)	Планируемая дата заседания			
1	Недоступность жилого фонда, в котором проживают инвалиды (жилое помещение и общедомовое имущество)	Подготовка справочной информации о текущей доступности объектов жилой инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения	1.2.3	Форма запроса в организации	+			Принятие комплекса мер по архитектурному оборудованию объектов жилой инфраструктуры (в рамках принципа разумного приспособления, с учетом индивидуальной потребности инвалидов) и созданию системы ситуационной помощи инвалидам на объектах	
			2.1.2		+		+		
			2.1.3	Форма акта обследования объектов			+		
			2.1.5	Форма плана адаптации объектов	+		+		
			4.1.4						
			6.1.5	Форма чек-листа апробации маршрутов	+		+		
2	Недоступность социальной, городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов	Подготовка справочной информации о текущей доступности объектов социальной инфраструктуры г. Мончегорска для маломобильных групп населения (паспортизация)	1.1.1		+			Адаптация объектов социальной, городской и транспортной инфраструктуры для инвалидов (в т.ч. в рамках принципа разумного приспособления, где это требуется)	
			1.2.1	Форма запроса в органы и организации Критерии выбора приоритетности объектов	+				
			1.2.2	Форма запроса в органы и организации	+				
			1.1.2	Форма запроса в органы и организации	+				
			2.1.1		+		+		

6	муниципального образования г. Мончегорска Формирование перечня приоритетных пилотных объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска, которые необходимо обследовать на предмет доступности для маломобильных групп населения	2.1.2	+	+		+	
7	Проведение обследования на предмет доступности для маломобильных групп населения приоритетных пилотных объектов социальной, городской и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска совместно с представителями общественных организаций инвалидов	2.1.3	+	+	Форма акта обследования объектов Чек-лист		+
8	Формирование плана по адаптации приоритетных пилотных объектов социальной, городской, жилой и транспортной инфраструктуры г. Мончегорска (учитывая принцип разумного приспособления объектов и внедрение в работу центра по оказанию помощи инвалидам)	2.1.5	+	+	Форма плана адаптации объектов		+
9	Адаптация приоритетных пилотных объектов социальной инфраструктуры	4.1.1					
10	Адаптация приоритетных пилотных объектов городской инфраструктуры	4.1.2					
11	Адаптация приоритетных пилотных объектов транспортной инфраструктуры	4.1.3					
12	Проведение тестовых посещений гражданами всех адаптированных пилотных объектов социальной инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)	6.1.2	+	+	Форма фиксации действий посетителей и персонала объектов		+
13	Проведение тестовых посещений гражданами всех адаптированных пилотных объектов городской инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)	6.1.3	+	+	Форма фиксации действий посетителей и персонала объектов		+
14	Проведение тестовых посещений гражданами всех адаптированных пилотных объектов транспортной инфраструктуры (представителями инвалидов, имеющими различные физические ограничения)	6.1.4	+	+	Форма фиксации действий посетителей и персонала объектов		+
1	3 Отсутствие системы обеспечения доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения маршрутов передвижения по населенным пунктам						Создание системы приоритетных доступных (архитектурно и посредством оказания ситуационной помощи) для маломобильных групп населения городских маршрутов передвижения между пилотными объектами жилой, социальной, городской и транспортной инфраструктуры
1	4 Низкий уровень социализации лиц, имеющих инвалидность (включая психические расстройства)						Вовлечение лиц, имеющих инвалидность (включая психические расстройства) в социальную жизнь посредством реализации мероприятий по проведению регулярной общественно-просветительской кампании в СМИ, организации обучения опекунов (попечителей)
2		1.1.3	+	+	Форма доступного маршрута передвижения		+
3		1.3.1	+	+	Форма анкеты Онлайн анкетирование		+
4		3.3.1	+	+	Подготовка		+
		3.4.1	+	+	Подготовка		+

			по формированию толерантности к проблемам инвалидов			материалов для транслирования в СМИ и на рекламных площадках				совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан и работников организаций
5			Обучение сотрудников органа опеки и попечительства - администрации г. Мончегорска (в рамках мероприятия «Социализация людей с психическими расстройствами»)	3.6.1		Программа обучения				
6			Отбор организаций для осуществления подготовки опекунов (попечителей) (в рамках мероприятия «Социализация людей с психическими расстройствами»)	3.6.2	+					
7			Обучение сотрудников областных и муниципальных учреждений (в рамках мероприятия «Социализация людей с психическими расстройствами»)	3.6.3		Программа обучения				
8			Обучение граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан (в рамках мероприятия «Социализация людей с психическими расстройствами»)	3.6.4		Программа обучения				
1	5	Неоглаженное межведомственное и межуровневое взаимодействие между субъектами социальной защиты инвалидов	Формирование перечня муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающихся в корректировке / актуализации	1.4.1	+	Форма перечня				Формирование системы комплексного взаимодействия между субъектами социальной защиты инвалидов посредством внедрения единых подходов к разработке и использованию нормативных и локальных документов, а также соглашений, регулирующих вопросы оказания услуг инвалидам
2			Формирование перечня локальных актов учреждений (всех уровней подчинения), регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающихся в корректировке / актуализации	1.4.2	+	Форма перечня				
3			Формирование перечня действующих соглашений между субъектами социальной защиты всех уровней, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска (в т.ч. соглашений, нуждающихся в корректировке / актуализации)	1.4.3	+	Форма перечня				
4			Разработка проектов соглашений между субъектами системы социальной защиты населения, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска, по вопросам взаимодействия в оказании ситуационной помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья	2.4.1		Форма типового соглашения		+		
5			Заключение соглашений между субъектами системы социальной защиты населения, осуществляющих деятельность на территории г. Мончегорска, по вопросам взаимодействия в оказании ситуационной помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья	2.4.2	+					
1	6	Наличие «пробелов» в нормативном регулировании вопросов социальной защиты инвалидов (в части доступной среды) на местном уровне	Разработка проектов изменений в нормативные документы, регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающиеся в корректировке / актуализации	2.2.1	+					Устранение «пробелов» в нормативном регулировании вопросов социальной защиты инвалидов на местном уровне путем интеграции в муниципальные отраслевые документы положений, регулирующих вопросы обеспечения доступной среды во всех сферах жизнедеятельности граждан при организации текущей
2			Утверждение изменений в нормативные документы, регулирующих вопросы реализации политики в области социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп населения, нуждающиеся в корректировке / актуализации	2.2.2						
3			Разработка типового порядка оказания услуг маломобильным группам населения на объектах	2.3.1	+	Форма типового порядка				

											необходимые ресурсы, которые могут быть востребованы гражданами такой категории (карта доступности объектов, доступная маршрутизация между объектами, вызов помощи персонала и пр.)
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
1	10	Отсутствие единых типовых подходов к созданию и обеспечению функционирования системы комплексной доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (апробированной на практике и признанной успешной)	Услуг и используемых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов	5.1.1							
2			Разработка проекта ТЗ портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	5.1.2							
3			Запуск в опытную эксплуатацию портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	5.2.1							
4			Разработка и утверждение порядка работы администратора (куратора со стороны администрации г. Мончегорска) и модераторов (со стороны учреждений) портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	5.2.2							
5			Назначение администраторов и модераторов портала «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	5.2.3							
			Внесение сведений об объектах и услугах г. Мончегорска на портал «Карта доступности для маломобильных групп населения объектов и услуг г. Мончегорска»	5.3.1							
			Разработка и утверждение (в случае наличия - дополнен) регламента информационного и технологического сопровождения официальных сайтов областных и муниципальных организаций, расположенных на территории г. Мончегорска, включающий правила ведения разделов, касающихся доступности для инвалидов услуг, объектов социальной инфраструктуры и маршрутов между ними	5.4.1							
			Разработка проекта ТЗ портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)	5.4.2							
			Разработка и утверждение порядка работы администратора (куратора со стороны администрации г. Мончегорска) и модераторов (со стороны учреждений) портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)	5.4.3							
			Запуск в опытную эксплуатацию портала «Дистанционное обучение кандидатов в опекуны (попечители)»	6.2.1							
			Анализ результатов зафиксированных тестовых мероприятий	6.2.2							
			Подготовка предложений по доработке типовых соглашений, порядков, нормативных документов, сформированных в рамках реализации мероприятий проекта	6.3.1					Структура методических рекомендаций		
			Подготовка методических рекомендаций по формированию комплексной доступной среды на территории муниципальных образований	6.3.2					Структура кейсов		
			Подготовка кейсов типовых документов, для внедрения в практику работы субъектов социальной защиты населения	6.3.3							
			Подготовка проекта регионального нормативного документа с рекомендациями по формированию комплексной доступной среды для маломобильных групп населения								