

П А С П О Р Т
регионального проекта

Старшее поколение (Мурманская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Мурманская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.	Куратор регионального проекта	Панычев Д.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мякишев С.Б.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Викторова Т.С.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Социальная поддержка"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	НП	Процент	4,1000	2023	-	4,6000	5,0000	5,0000	-	-	-	Мякишев С.Б. Министр МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	29,5000	30,7000	31,8000	33,0000	34,2000	35,1000	Мякишев С.Б. Министр МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Мурманской областью разработана (утверждена) и реализуется программа "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятия физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.														
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	270,0000	2024	-	281,00 00	326,00 00	331,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.														
1.3	Отремонтированы объекты	-	Объект	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Благоустройство	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог												территори и, ремонт объектов недвижим ого имущества	
Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	255 447,30	325 953,50	363 982,90	0,00	0,00	0,00	945 383,70
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	255 447,30	325 953,50	363 982,90	0,00	0,00	0,00	945 383,70
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	255 447,30	325 953,50	363 982,90	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	137 294,15	150 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287 765,74
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	137 294,15	150 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	287 765,74
1.2.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	137 294,15	150 471,59	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	19 885,60	37 963,50	57 849,10	77 282,70	97 168,30	116 601,90	136 487,50	156 373,10	175 806,70	195 692,30	215 125,90	255 447,30
1.2.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	52 000,00	78 000,00	104 000,00	130 000,00	137 294,15
ИТОГО:		19 885,60	37 963,50	57 849,10	77 282,70	97 168,30	116 601,90	162 487,50	208 373,10	253 806,70	299 692,30	345 125,90	392 741,45

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Мурманской областью разработана (утверждена) и реализуется программа "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2025 года"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2025 года
1.1.2.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2025 года"	-	07.04.2025	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2025 года"	-	07.07.2025	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2025 года"	-	07.10.2025	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2025 года"	-	22.12.2025	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Подготовлена аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие""	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2025 году
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2026 года"	-	09.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2026 года
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2026 года"	-	07.04.2026	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной	-	07.07.2026	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Активное долголетие" за II квартал 2026 года"						региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2026 года"	-	07.10.2026	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2026 года"	-	22.12.2026	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2026 года
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2026 году
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2027 года"			точками отсутствует			долголетие" за январь- февраль 2027 года
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2027 года"	-	07.04.2027	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2027 года"	-	07.07.2027	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2027 года
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2027 года"	-	07.10.2027	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2027 года"	-	22.12.2027	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2027 году
1.1.19.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2028 года"	-	07.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мякишев С.Б.	Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2028 года
1.1.20.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2028 года"	-	07.04.2028	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2028 года"	-	07.07.2028	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной	-	06.10.2028	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Активное долголетие" за III квартал 2028 года"						региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2028 года"	-	22.12.2028	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2028 года
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2028 году
1.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2029 года"	-	07.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2029 года
1.1.26.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2029	-	06.04.2029	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"						долголетие" за I квартал 2029 года
1.1.27.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2029 года"	-	06.07.2029	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2029 года
1.1.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2029 года"	-	05.10.2029	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2029 года"	-	21.12.2029	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за IV квартал 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2030 года"	-	07.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за январь-февраль 2030 года
1.1.32.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2030 года"	-	05.04.2030	02	04	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за I квартал 2030 года
1.1.33.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2030 года"	-	05.07.2030	03	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за II квартал 2030 года
1.1.34.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2030 года"	-	07.10.2030	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие" за III квартал 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о реализации региональной	-	23.12.2030	05	01	Мякишев С.Б.	Отчет Промежуточный отчет о реализации региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Активное долголетие" за IV квартал 2030 года"						программы "Активное долголетие" за IV квартал 2030 года
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Аналитическая справка о предварительных итогах реализации региональной программы "Активное долголетие" в 2030 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы длительного ухода"	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	В систему длговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.2.1.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 2 месяца 2025 года"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-феврале 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за I квартал 2025 года"	-	07.04.2025	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в I квартале 2025 года
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждена Модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области "	-	30.04.2025	05	07	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Информация об утверждении постановлением Правительства Мурманской области Модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за II квартал 2025 года"	-	07.07.2025	06	10	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							долговременного ухода во II квартале 2025 года
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах по итогам 6 месяцев"	-	14.07.2025	07	08	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.2.6.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за III квартал 2025 года"	-	07.10.2025	10	09	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в III квартале 2025 года
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за 11 месяцев 2025 года"	-	08.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-ноябре 2025 года
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	09.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата за 2 месяца 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-феврале 2026 года
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за I квартал 2026 года"	-	07.04.2026	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в I квартале 2026 года
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждена Модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области "	-	30.04.2026	05	07	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Информация об утверждении постановлением Правительства Мурманской области Модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в Мурманской области
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за II квартал 2026 года"	-	06.07.2026	06	10	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода во II квартале 2026 года
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах по итогам 6 месяцев"	-	14.07.2026	07	08	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за III квартал 2026 года"	-	07.10.2026	10	09	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в III квартале 2026 года
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за 11 месяцев 2026	-	08.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-ноябре 2026 года
1.2.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за 2 месяца 2027 года"	-	09.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-феврале 2027 года
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за I квартал 2027 года"	-	07.04.2027	04	06	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в I квартале 2025 года
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждена Модель системы долговременного ухода за	-	30.04.2027	05	07	Мякишев С.Б.	Прочий тип документа Информация об утверждении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области "						постановлением Правительства Мурманской области Модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Мурманской области
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за II квартал 2027 года"	-	07.07.2027	06	09	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода во II квартале 2027 года
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о расходах по итогам 6 месяцев"	-	14.07.2027	07	08	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
1.2.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации результата за III квартал 2027 года"	-	07.10.2027	09	01	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в III квартале 2027 года
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	08.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Отчет Отчет в Минтруд России о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода в январе-ноябре 2027 года
1.3.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мякишев С.Б.	Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально- реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.3.1.	Контрольная точка"Закупка размещена"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Покатович С.В.	Прочий тип документа Справка о размещении закупки
1.3.2.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт "	-	01.04.2025	13	07	Покатович С.В.	Прочий тип документа Справка о заключении государственного контракта
1.3.3.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	05.09.2025	14	08	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о технической готовности выполненных работ
1.3.4.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	07.11.2025	07	15	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технической готовности выполненных работ
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	22.12.2025	08	16	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о приемке выполненных работ
1.3.6.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	29.12.2025	15	02	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация об оплате выполненных работ
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	16	09	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о выполнении работ
1.3.8.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	06.03.2026	02	10	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о технической готовности выполненных работ
1.3.9.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	06.04.2026	09	11	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о технической готовности выполненных работ
1.3.10.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	06.07.2026	10	12	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о технической готовности выполненных работ
1.3.11.	Контрольная точка"Техническая готовность, %" "	-	06.10.2026	11	17	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технической готовности выполненных работ
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	01.12.2026	12	18	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация о приемке выполненных работ
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	07.12.2026	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Покатович С.В.	Прочий тип документа Информация об оплате выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Мурманская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	
1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	95,00	95,00
2	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	5,00	5,00
3	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	95,00	0,00	95,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	95,00	100,00	195,00