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Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

1. Основные положения

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех летНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дурягин Роман Анатольевич, Заместитель Губернатора

Мякишев Сергей Борисович, МинистрРуководитель регионального проекта

Казарин Роман Анатольевич, начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие образования", Государственная программа 6. "Управление развитием

регионального рынка труда"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 73,4000 73,8000 74,2000 74,6000 75,0000 75,4000Основной

показатель

71,5000

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации.

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 217,0000 217,0000 272,0000 272,0000 272,0000Основной

показатель

80,0000
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Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 10 202,0000 9 868,0000 9 461,0000 8 984,0000 8 507,0000 8 167,0000Основной

показатель

10 770,0

000



4

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000Основной

показатель

17,0000

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 98,0900 98,3000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

98,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс.

человек к 2024 году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Прошли переобучение и повышение квалификации к 2024 году в

Мурманской области не менее 1270 женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

В 2020 - 2024 годах вМурманской областиобучение прошли

не менее1270 женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет.

на 31.12.2020 - 217 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 217 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 272 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 272 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 272 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)

зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из

соответствующих реестров Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить

актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на

работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции

роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий для пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджета Мурманской

области и местных бюджетов

Создано225 дополнительных мест в Мурманской области в

ЗАТО г. Североморск, г. Полярный ЗАТО Александровск,

п.г.т. ПеченгаПеченгского района,в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального бюджета и

консолидированного бюджета Мурманской области

на 31.12.2019 - 225 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к

зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров

Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- увеличить сеть

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения

в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми

от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета

Мурманской области и местных бюджетов

Создано 646 дополнительных мест в г. Мурманск (2 детских

сада на 80 и 190 мест), ЗАТО г. Североморск (1 детский сад

на 220 мест), с.п. Алакуртти (1 детский сад на 75 мест),

п.г.т.Мурмаши Кольский район (1 детский сад на 75 мест), в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета и консолидированного бюджета

Мурманской области.

на 31.12.2020 - 0 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 646 ТЫС МЕСТ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Организовано к 2024 г. повышение квалификации не менее 30

специалистов управления в сфере образования в Мурманской

области и муниципальных образованиях, а также специалистов и

руководителей частных организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ дошкольного образования

и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного образования по

вопросам организации и обеспечения реализации

образовательных программ дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного образования

Повышена квалификация к 2024 г.не менее 30 специалистов

(с нарастающим итогом)управления в сфере образования на

уровне Мурманской области и муниципальных образований,

а также специалистов и руководителей частных организаций

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации образовательных

программ дошкольного образования и присмотр и уход за

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе

дошкольного образования по вопросам организациии

обеспечения реализации образовательных программ

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста в негосударственном секторе

дошкольного образования

на 15.12.2020 - 10 ЧЕЛ

на 15.12.2022 - 20 ЧЕЛ

на 15.12.2024 - 30 ЧЕЛ

15.12.2024

4.2

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет путем перепрофилирования

  В ЗАТО г. Североморск для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

путем перепрофилирования будет введено 160

дополнительных мест: - в 2019 г. - 80 (МБДОУ д\с № 6 - 20

мест, МБДОУ д\с № 7 - 20 мест, МБДОУ д\с № 12 - 20 мест,

МБДОУ д\с № 15 - 20 мест); - в 2020 г. - 40 (МБДОУ д\с №

31 - 20 мест, МБДОУ д\с № 11 - 20 мест);- в 2021 г. - 40

(МБДОУ д\с № 30 - 20 мест, МБДОУ д\с № 41 - 20 мест).

на 15.12.2021 - 160 МЕСТ

15.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230

тыс. человек к 2024 году)0

Прошли переобучение и повышение

квалификации к 2024 году в Мурманской

области не менее 1270 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

1.1 0,00 17,4213,38 13,38 17,42 79,0217,42

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,38

13,38

0,00

0,00

0,00

17,42

17,42

0,00

0,00

17,42

17,42

0,00

0,00

17,42

17,42

0,00

0,00

79,02

79,02

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,38

13,38

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий для пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета

Мурманской области и местных бюджетов

2.1 244,38 0,000,00 0,00 0,00 244,380,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

71,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244,38

212,96

212,96

31,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,38

212,96

212,96

31,42

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Мурманской области и

местных бюджетов

3.1 0,00 0,00498,84 19,26 0,00 518,100,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 302,51 301,77 0,00 0,00 0,00 604,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,84

498,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518,10

518,10

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,26

19,26

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 244,38 512,22 32,65 17,42

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

31,42 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

212,96 17,42512,22 32,65

212,96 0,000,00 0,00

17,42 17,42 841,50

0,00 0,00 31,42

17,42 17,42 810,08

0,00 0,00 212,96

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,02 0,00302,51 301,77 0,00 0,00 675,30

244,38 17,42512,22 32,65 17,42 17,42 841,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Мякишев С.Б. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Казарин Р.А. начальник отдела 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Хацевич Р.В. начальник отдела Ларина Т.М. 10

4 Администратор Казарин Р.А. начальник отдела 100

Организовано к 2024 г. повышение квалификации не менее 30 специалистов управления в сфере образования в Мурманской области и муниципальных

образованиях, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и

обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра

и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ахметшина С.И. Начальник отдела Ларина Т.М. 100

6 Участник регионального

проекта

Волкова Е.Н. главный специалист Ларина Т.М. 5

7 Участник регионального

проекта

Ахметшина С.И. Начальник отдела Ларина Т.М. 100

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р.В. начальник отдела Ларина Т.М. 10
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9 Участник регионального

проекта

Евменьков В.В. Глава ЗАТО г. Североморск 5

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий для пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета Мурманской области и местных бюджетов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р.В. начальник отдела Ларина Т.М. 10

11 Участник регионального

проекта

Евменьков В.В. Глава ЗАТО г. Североморск 5

12 Участник регионального

проекта

Кауров С.М. Глава администрации 5

13 Участник регионального

проекта

Затона Э.В. Глава администрации 100

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджета Мурманской области и местных бюджетов

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хацевич Р.В. начальник отдела Ларина Т.М. 10

15 Участник регионального

проекта

Евменьков В.В. Глава ЗАТО г. Североморск 5

16 Участник регионального

проекта

Павлов М.С. Погребняк И.О. 5

17 Участник регионального

проекта

Сысоев А.И. Погребняк И.О. 5

18 Участник регионального

проекта

Лихолат А.П. Глава администрации Багрова А.Б. 100
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Прошли переобучение и повышение квалификации к 2024 году в Мурманской области не менее 1270 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин Р.А. начальник отдела 100

20 Участник регионального

проекта

Крылова С.Ю. Казарин Р.А. 5
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6. Дополнительная информация

 Одним из направлений регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах.

Мероприятие «Создание 225 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования , для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Мурманской области» предполагает достижение 100-процентной доступности (к концу 2019 года) дошкольного образования для детей в возрасте данной возрастной группы в ЗАТО г . Североморск, п. Печенга

Печенгского района, г. Полярный ЗАТО Александровск, что создает условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в муниципальных образованиях Мурманской области. Указанное мероприятие будет реализовано в течение 2019 г.

Для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 2019 гг. в муниципальных образованиях Мурманской области, участвующих в реализации проекта, планируется создание 225 дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (строительство 3 детских садов) за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов к 2020 году:

- 1-го детского сада в п. Печенга Печенгского района - на 75 мест;

- 1-го детского сада в ЗАТО г. Североморск - на 75 мест;

- 1-го детского сада в г. Полярный ЗАТО Александровск - на 75 мест.

В 2019 г. запланированы основные строительные работы и ввод в эксплуатацию.

Для достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 2019-2021 гг. в Мурманской области планируется создание 635 дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (строительство 5 детских садов) за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов к 2022 году:

- 1-го детского сада в с. Алакуртти Кандалакшского района - на 75 мест;

- 1-го детского сада в ЗАТО г. Североморск - на 220 мест;

- 2-х детских садов в г. Мурманске - на 80 и 190 мест;

 - 1 детского сада в п.г.т. Мурмаши Кольского района на 75 мест.

В 2019 г. запланированы привязки проектов к местности, конкурсные процедуры для проведения аукционов по выполнению строительно-монтажных работ детских садов.

Основные строительные работы будут проводиться в 2020-2021 годах.

На достижение основного целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» оказывают влияние не только мероприятие, предусмотренные указанным федеральным проектом «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования», утв. постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано к 2024 г. повышение

квалификации не менее 30 специалистов

управления в сфере образования в Мурманской

области и муниципальных образованиях, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования по вопросам

организации и обеспечения реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования 0

1

Повышена квалификация

к 2024 г.не менее 30

специалистов (с

нарастающим итогом)

управления в сфере

образования на уровне

Мурманской области и

муниципальных

образований, а также

специалистов и

руководителей частных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования по вопросам

организациии

обеспечения реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотра

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и ухода за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Исходящее письмо ГАУ

ДПО МО "ИРО" по

утверждению (одобрению,

формированию)

документов, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы) для

10 слушателей в

соответствии с

необходимой тематикой

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2020

Осуществляются совместные мероприятия с

ГАУДПО МО "ИРО" по утверждению

(одобрению, формированию) документов,

необходимых для оказания услуги (выполнения

работы) для 10 слушателей в соответствии с

необходимой тематикой

1.1.1

Отчет

РРП01.01.2020 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" перед

Министерством о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

16.08.2020

Осуществляются совместные мероприятия с

ГАУ ДПО МО "ИРО" по подготовке

материально-технического (кадрового)

обеспечения, необходимых для оказания

услуги (выполнения работы) для 10

слушателей в соответствии с необходимой

тематикой

1.2.1

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" по подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения,

необходимых для оказания

услуги (выполнения

работы) для 10 слушателей

в соответствии с

необходимой тематикой

РРП01.04.2020 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

16.08.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" перед

Министерством о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

Обеспечено повышение квалификации для 10

слушателей в соответствии с необходимой

тематикой

1.3.1

Отчет ГАУДПО МО

"ИРО" представлен отчет

об оказании услуги

(выполнении работы) для

10 слушателей в

соответствии с

необходимой тематикой

РРП10.09.2020 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" перед

Министерством о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2022

Осуществляются совместные мероприятия с

ГАУ ДПО МО "ИРО" по утверждению

(одобрению, формированию) документов,

необходимых для оказания услуги (выполнения

работы) для 10 слушателей в соответствии с

необходимой тематикой

1.4.1

Отчет ГАУ ДПО МО

"ИРО" отчитывается по

утверждению (одобрению,

формированию)

документов, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы) для

10 слушателей в

соответствии с

необходимой тематикой

РРП01.01.2022 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

01.07.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" перед

Министерством о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

16.08.2022

Осуществляются совместные мероприятия с

ГАУ ДПО МО "ИРО" по подготовке

материально-технического (кадрового)

обеспечения, необходимых для оказания

услуги (выполнения работы) для 10

слушателей в соответствии с необходимой

тематикой

1.5.1

Отчет ГАУ ДПО МО

"ИРО" отчитывается по

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения,

необходимых для оказания

услуги (выполнения

работы) для 10 слушателей

в соответствии с

необходимой тематикой

РРП01.04.2022 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

16.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет Отчет ГАУ ДПО

МО "ИРО" перед

Министерством о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Обеспечено повышение квалификации для 10

слушателей в соответствии с необходимой

тематикой

1.6.1

Отчет ГАУДПО МО

"ИРО" представлен отчет

об оказании услуги

(выполнении работы) для

10 слушателей в

соответствии с

необходимой тематикой

РРП11.09.2022 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Отчет Предоставление

отчета в Министерство от

ГАУ ДПО МО "ИРО" о

реализации мероприятия

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Утверждены документы, необходимые для

оказания услуги по повышению квалификации

специалистов управления в сфере образования

в Мурманской области и муниципальных

образованиях, а также специалистов и

руководителей частных организаций и

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и уход

за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми дошкольного

возраста в негосударственном секторе

дошкольного образования

1.7.1

Отчет Предоставление

отчета в Министерство от

ГАУ ДПО МО "ИРО" о

реализации мероприятия

РРП01.01.2024 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет ГАУ ДПО МО

"ИРО" направляет отчет о

реализации мероприятия в

Министерство

Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Обеспечено повышение квалификации для 10

слушателей в соответствии с необходимой

тематикой

1.8.1

Отчет ГАУДПО МО

"ИРО" представлен отчет

об оказании услуги

(выполнении работы) для

10 слушателей в

соответствии с

необходимой тематикой

РРП01.09.2024 Ахметшина С. И.,

Начальник отдела

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет путем

перепрофилирования0

2

  В ЗАТО г. Североморск

для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет путем

перепрофилирования

будет введено 160

дополнительных мест: - в

2019 г. - 80 (МБДОУ д\с №

6 - 20 мест, МБДОУ д\с №

7 - 20 мест, МБДОУ д\с №

12 - 20 мест, МБДОУ д\с

№ 15 - 20 мест); - в 2020 г.

- 40 (МБДОУ д\с № 31 - 20

мест, МБДОУ д\с № 11 -

20 мест);- в 2021 г. - 40

(МБДОУ д\с № 30 - 20

мест, МБДОУ д\с № 41 -

20 мест).

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 15.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет Администрация

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области об

утверждении документов

необходимых для

выполнения работы в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены необходимые работы по

утверждению (одобрению, формированию)

документов, необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по созданию новых

дополнительных мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в детских садах ЗАТО г.

Североморск

2.1.1

Отчет Администрация

ЗАТО г. Североморск

отчитывается о работах по

утверждению (одобрению,

формированию)

документов, необходимых

для оказания услуги

(выполнения работы) по

созданию новых

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до

3 лет в детских садах

ЗАТО г. Североморск

РРП01.09.2021 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Администрация

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения для

выполнения работы в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.11.2021

Для оказания услуги (выполнения работы)

проводятся мероприятия по подготовке

материально-технического (кадровое)

обеспечения по созданию новых

дополнительных мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в детских садах ЗАТО г.

Североморск

2.2.1

Отчет Отчет

администрации ЗАТО г.

Североморска о

мероприятиях по

подготовке материально-

технического (кадровое)

обеспечения по созданию

новых дополнительных

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в детских

садах ЗАТО г.

Североморск

РРП01.10.2021 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

01.11.2021



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Администрация

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

выполнении работы в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Услуга (выполнены работы) по созданию

новых дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в детских садах ЗАТО

г. Североморск

2.3.1

Отчет Администрация

ЗАТО г. Североморск

отчитывается по созданию

новых дополнительных

мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в детских

садах ЗАТО г.

Североморск

РРП01.11.2021 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.4

Отчет Отчет

администрации

муниципального

образования ЗАТО г.

Североморск о создании

дополнительно мест для

детей в возрасте от 1,5 до

3 лет путем

перепрофилирования в

детских садах ЗАТО г.

Североморск

Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

РРП

-

15.12.2021

Министерством образования и науки

Мурманской области получен отчет от

администрации муниципального образования

ЗАТО г. Североморск о создании

дополнительных мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в детских садах муниципалитета

2.4.1

Отчет Администрация

муниципального

образования ЗАТО г.

Североморск

отчитывается о создании

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до

3 лет в детских садах

муниципалитета

РРП15.12.2021 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий для

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Мурманской области и

местных бюджетов0

3

Создано225

дополнительных мест в

Мурманской области в

ЗАТО г. Североморск, г.

Полярный ЗАТО

Александровск, п.г.т.

ПеченгаПеченгского

района,в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета и

консолидированного

бюджета Мурманской

области

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

предоставлении

земельного участка

заказчику в отношении

детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2018

Формирование земельного участка в ЗАТО г.

Североморск

3.1.1

Отчет Администрация

муниципального

образования ЗАТО г.

Североморск

отчитывается о

формировании земельного

участка в ЗАТО г.

Североморск

РРП01.10.2018 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2018

Формирование земельного участка в г.

Полярный ЗАТО Александровск

3.1.2

Отчет Администрация

муниципального

образования ЗАТО

Александровск

отчитывается о

формировании земельного

участка

РРП01.10.2018 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2018

Формирование земельного участка в п. Печенга

Печенгского района

3.1.3

Отчет Администрация

муниципального

образования Печенгский

район отчитывается о

формировании земельного

участка

РРП01.10.2018 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

получении

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз в отношении

детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2018

Проведение работ по получение

положительного заключения по результатам

государственных экспертиз детского сада в

ЗАТО г. Североморск

3.2.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз детского сада в

ЗАТО г. Североморск

РРП01.11.2018 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2018

Проведение работ по получение

положительного заключения по результатам

государственных экспертиз детского сада в г.

Полярный ЗАТО Александровск

3.2.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз детского сада

РРП01.10.2018 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по получение

положительного заключения по результатам

государственных экспертиз детского сада в п.

Печенга Печенгского района

3.2.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз детского сада

РРП01.10.2018 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2018

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

получении разрешения на

строительство в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2018

Подготовка необходимых документов на

получение разрешения на строительство в

ЗАТО г. Североморск

3.3.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получению разрешения на

строительство детского

сада

РРП01.12.2018 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2018

Подготовка необходимых документов на

получение разрешения на строительство в г.

Полярный ЗАТО Александровск

3.3.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получению разрешения на

строительство детского

сада

РРП01.12.2018 Кауров С. М., Глава

администрации

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка необходимых документов на

получение разрешения на строительство в п.

Печенга Печенгского района

3.3.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

получению разрешения на

строительство детского

сада

РРП01.12.2018 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2018

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.4

Отчет Отчеты

администраций ЗАТО г.

Североморск, ЗАТО

Александровск и

Печенгского района о

завершении строительно-

монтажных работ

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Строительно монтажные работы проведены на

5 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в ЗАТО г. Североморск

3.4.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

31.03.2019

Строительно монтажные работы проведены на

25 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в ЗАТО г. Североморск

3.4.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.06.2019

Строительно монтажные работы проведены на

50 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в ЗАТО г. Североморск

3.4.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.07.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительно монтажные работы проведены на

100 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в ЗАТО г. Североморск

3.4.4

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019

Строительно монтажные работы проведены на

5 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в г. Полярный ЗАТО

Александровск

3.4.5

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

31.03.2019

Строительно монтажные работы проведены на

25 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в г. Полярный ЗАТО

Александровск

3.4.6

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.06.2019

Строительно монтажные работы проведены на

50 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в г. Полярный ЗАТО

Александровск

3.4.7

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.07.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.09.2019

Строительно монтажные работы проведены на

100 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в г. Полярный ЗАТО

Александровск

3.4.8

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019

Строительно монтажные работы проведены на

5 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в п. Печенга Печенгского

района

3.4.9

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительно монтажные работы проведены на

25 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в п. Печенга Печенгского

района

3.4.1

0

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.06.2019

Строительно монтажные работы проведены на

50 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в п. Печенга Печенгского

района

3.4.1

1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.07.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.09.2019

Строительно монтажные работы проведены на

100 % в соответствии с графиков работ по

детскому саду в п. Печенга Печенгского

района

3.4.1

2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ в

соответствии с графиков

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019

КТ: Оборудование приобретено3.5

 Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

приобретении

оборудования в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.09.2019

Проведение мероприятий по закупке

необходимого оборудования в ЗАТО г.

Североморск

3.5.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

закупке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.07.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по закупке

необходимого оборудования в г. Полярный

ЗАТО Александровск

3.5.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

закупке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.07.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.09.2019

Проведение мероприятий по закупке

необходимого оборудования в п. Печенга

Печенгского района

3.5.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

закупке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.07.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.09.2019

КТ: Оборудование установлено3.6

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области об

установке оборудования в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.11.2019

Проведение мероприятий по установке

необходимого оборудования в ЗАТО г.

Североморске

3.6.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

установке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.10.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.11.2019

Проведение мероприятий по установке

необходимого оборудования в г. Полярный

ЗАТО Александровск

3.6.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

установке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.10.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по установке

необходимого оборудования в п. Печенга

Печенгского района

3.6.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

установке необходимого

оборудования по детскому

саду

РРП01.10.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.11.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.7

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

введении в эксплуатацию

оборудования в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Проведение мероприятий по введению в

эксплуатацию оборудования в ЗАТО г.

Североморск

3.7.1

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

введению в эксплуатацию

оборудования по детскому

саду

РРП01.12.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019

Проведение мероприятий по введению в

эксплуатацию необходимого оборудования в г.

Полярный ЗАТО Александровск

3.7.2

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

введению в эксплуатацию

оборудования по детскому

саду

РРП01.12.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по закупке

необходимого оборудования в п. Печенга

Печенгского района

3.7.3

Отчет Администрация

отчитывается о

проведении работ по

введению в эксплуатацию

оборудования по детскому

саду

РРП01.12.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %3.8

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

технической готовности в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Техническая готовность детского сада в ЗАТО

г. Североморск 5 %

3.8.1

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

31.03.2019

Техническая готовность детского сада в ЗАТО

г. Североморск - 25 %

3.8.2

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.06.2019

Техническая готовность детского сада в ЗАТО

г. Североморск - 50 %

3.8.3

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.07.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Техническая готовность детского сада в ЗАТО

г. Североморск - 100 %

3.8.4

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019

Техническая готовность детского сада в г.

Полярный ЗАТО Александровск - 5 %

3.8.5

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

31.03.2019

Техническая готовность детского сада в г.

Полярный ЗАТО Александровск -25 %

3.8.6

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.06.2019

Техническая готовность детского сада в г.

Полярный ЗАТО Александровск - 50 %

3.8.7

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.07.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

30.09.2019

Техническая готовность детского сада в г.

Полярный ЗАТО Александровск -  100 %

3.8.8

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019

Техническая готовность детского сада в п.

Печенга Печенгского района - 5 %

3.8.9

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.01.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Техническая готовность детского сада в п.

Печенга Печенгского района - 25 %

3.8.1

0

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.04.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.06.2019

Техническая готовность детского сада в п.

Печенга Печенгского района - 50 %

3.8.1

1

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РНП01.07.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

30.09.2019

Техническая готовность детского сада в п.

Печенга Печенгского района - 100 %

3.8.1

2

Отчет Администрация

отчитывается о

технической готовности в

соответствии с графиком

работ по детскому саду

РРП01.10.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

получении

положительного

заключения ГСН в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий для

получения положительного заключения ГСН в

отношении детского сада в ЗАТО г.

Североморск

3.9.1

Отчет Администрация

отчитывается о получении

положительного

заключения ГСН в

отношении детского сада

РРП01.12.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение необходимых мероприятий для

получения положительного заключения ГСН в

отношении детского сада в г. Полярный ЗАТО

Александровск

3.9.2

Отчет Администрация

отчитывается о получении

положительного

заключения ГСН в

отношении детского сада

РРП01.12.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий для

получения положительного заключения ГСН в

отношении детского сада в п. Печенга

Печенгского района

3.9.3

Отчет Администрация

отчитывается о получении

положительного

заключения ГСН в

отношении детского сада

РРП01.12.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

введении в эксплуатацию

в отношении детского

сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий

введению объекта недвижимого имущества

детский сад в ЗАТО г. Североморск в

эксплуатацию

3.10.

1

Отчет Администрация

отчитывается о введении

объекта недвижимого

имущества детский сад в

эксплуатацию

РРП01.12.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий по

введению объекта недвижимого имущества

детский сад в г. Полярный ЗАТО

Александровск в эксплуатацию

3.10.

2

Отчет Администрация

отчитывается о введении

объекта недвижимого

имущества детский сад в

эксплуатацию

РРП01.12.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение необходимых мероприятий

введению объекта недвижимого имущества

детский сад в п. Печенга Печенгского района в

эксплуатацию

3.10.

3

Отчет Администрация

отчитывается о введении

объекта недвижимого

имущества детский сад в

эксплуатацию

РРП01.12.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.11

Отчет Администрации

отчитываются перед

Министерством

образования и науки

Мурманской области о

государственной

регистрации права в

отношении детского сада

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий по

государственной регистрации права на объект

недвижимого имущества детский сад в ЗАТО

г. Североморск

3.11.

1

Отчет Администрация

отчитывается о

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества детский сад

РРП01.12.2019 Евменьков В. В.,

Глава ЗАТО г.

Североморск

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий по

государственной регистрации права на объект

недвижимого имущества детский сад в г.

Полярный ЗАТО Александровск

3.11.

2

Отчет Администрация

отчитывается о

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества детский сад

РРП01.12.2019 Кауров С. М., Глава

администрации

15.12.2019

Проведение необходимых мероприятий по

государственной регистрации права на объект

недвижимого имущества детский сад в п.

Печенга Печенгского района

3.11.

3

Отчет Администрация

отчитывается о

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества детский сад

РРП01.12.2019 Затона Э. В., Глава

администрации

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджета Мурманской области и местных

бюджетов0

4

Создано 646

дополнительных мест в г.

Мурманск (2 детских сада

на 80 и 190 мест), ЗАТО г.

Североморск (1 детский

сад на 220 мест), с.п.

Алакуртти (1 детский сад

на 75 мест),

п.г.т.Мурмаши Кольский

район (1 детский сад на 75

мест), в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета и

консолидированного

бюджета Мурманской

области.

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

Отчет Отчет о передачи

земельных участков

заказчику

администрациями

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.03.2020

Формирование земельных участков

администрациями муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы

4.1.1

Отчет Администрациями

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

представляют отчет

РРП01.01.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.2

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятия

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.05.2020

Осуществление мероприятий по получению

разрешений на строительство детских садов в

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы отчитываются о

реализации мероприятия

4.2.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятия

РРП01.04.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.05.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.2.2

 

РНП- Хацевич Р. В.,

начальник отдела

10.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.3

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятия

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.04.2020

Проведение мероприятий по получению

положительного заключения по результатам

государственных экспертиз детских садов в

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы отчитываются о

реализации мероприятия

4.3.1

Отчет Администрация

представляет отчет

РРП01.01.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятия

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по завершению

строительно-монтажных работ

4.4.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

по завершению

строительно-монтажных

работ

РРП01.06.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.5

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.06.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по приобретению оборудования

4.5.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.04.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.6

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по государственной регистрации

права на объект недвижимого имущества

4.6.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.12.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.7

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.10.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по установке оборудования

4.7.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.09.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.8

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия во введению в эксплуатацию

оборудования

4.8.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.11.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.9

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по достижению 100 %

технической готовности детских садов

4.9.1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.07.2020 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.10

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

01.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по получению заключения органа

ГСН

4.10.

1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.11.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.11

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

Хацевич Р. В.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Администрации муниципальных образований

ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кольский

и Кандалакшский районы реализуют

мероприятия по введению объектов

недвижимого имущества в эксплуатацию

4.11.

1

Отчет Администрации

муниципальных

образований ЗАТО г.

Североморск, г.

Мурманск, Кольский и

Кандалакшский районы

отчитываются о

реализации мероприятий

РРП01.11.2021 Хацевич Р. В.,

начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прошли переобучение и повышение

квалификации к 2024 году в Мурманской области

не менее 1270 женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет0

5

В 2020 - 2024 годах

вМурманской

областиобучение прошли

не менее1270 женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет.

Казарин Р. А.,

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

5.1

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2019

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в

том числе совершенствование нормативной

правовой базы для внедрения дистанционных

образовательных технологий.

5.1.1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации

разрабатываются

нормативные правовые

акты

РРП02.12.2019 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году

5.2

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

01.07.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

5.2.1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации заключается

договора между центрами

занятости населения и

образовательными

организациями на

проведение мероприятий

по переобучению и

повышению

квалификации

определенной

численности женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, в

установленные сроки

РНП12.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2020 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

5.3

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

В Мурманской области прошли переобучение

и повышение квалификации женщины,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, не менее 217 женщины

5.3.1

Отчет В Мурманской

области прошли

переобучение и

повышение квалификации

женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, не менее 217

женщины

РРП01.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020

В Мурманской области организована

информационно-разъяснительная работа и

создан раздел о содействии занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком,

на официальном сайте Комитета по труду и

занятости населения Мурманской области.

5.3.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

5.4

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2020 год

5.4.1

Прочий тип документа

проводится обследование

рабочей силы

РРП01.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано обследование потребности в

организации коллективных офисов для работы

и совмещенного общения для лиц,

воспитывающих несовершеннолетних детей, в

том числе находящихся в отпуске по уходу за

ребенком.

5.4.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020

КТ: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.5

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

Предоставление данных обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, %», «Уровень занятости женщин,

имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за

2020 год представлены в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации

5.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

5.6

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2020

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в

том числе совершенствование нормативной

правовой базы для внедрения дистанционных

образовательных технологий.

5.6.1

Прочий тип документа

Разработка нормативных

правовых актов о

реализации в 2021 году

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

РРП01.12.2020 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2020

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году (01.07.2020)

5.7

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

01.07.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2021 году

5.7.1

Исходящее письмо

Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2021

году

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

5.8

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

В Мурманской области прошли переобучение

и повышение квалификации женщины,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, не менее 217 женщины

5.8.1

Отчет В Мурманской

области прошли

переобучение и

повышение квалификации

женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, не менее 217

женщины

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021

В Мурманской области организована

информационно-разъяснительная работа и

создан раздел о содействии занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком,

на официальном сайте Комитета по труду и

занятости населения Мурманской области.

5.8.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год

5.9

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

5.9.1

 

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год

5.9.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021

КТ: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.10

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2022 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

5.11

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2021

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в

том числе совершенствование нормативной

правовой базы для внедрения дистанционных

образовательных технологий.

5.11.

1

Прочий тип документа

Разработка нормативных

правовых актов о

реализации в 2022 году

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

РРП01.12.2021 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2021

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2022 году

5.12

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

01.07.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2022 году

5.12.

1

Прочий тип документа

Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2022

году

РРП09.01.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

01.07.2022



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2022 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

5.13

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

В Мурманской области прошли переобучение

и повышение квалификации женщины,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, не менее 272 женщин

5.13.

1

Отчет В Мурманской

области прошли

переобучение и

повышение квалификации

женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, не менее 272

женщин

РРП01.01.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2022

В Мурманской области организована

информационно-разъяснительная работа и

создан раздел о содействии занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком,

на официальном сайте Комитета по труду и

занятости населения Мурманской области.

5.13.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2022

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

5.14

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

5.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2022



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.15

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2022



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2023 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех

летаботы)

5.16

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2023 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в

том числе совершенствование нормативной

правовой базы для внедрения дистанционных

образовательных технологий.

5.16.

1

Прочий тип документа

Разработка нормативных

правовых актов о

реализации в 2023 году

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

РРП01.12.2022 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2022

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2023 году

5.17

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

01.07.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2023 году

5.17.

1

Прочий тип документа

Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2023

году

РРП01.01.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

01.07.2023



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

5.18

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

В Мурманской области прошли переобучение

и повышение квалификации женщины,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, не менее 272 женщин

5.18.

1

Отчет В Мурманской

области прошли

переобучение и

повышение квалификации

женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, не менее 272

женщин

РРП01.01.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2023

В Мурманской области организована

информационно-разъяснительная работа и

создан раздел о содействии занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком,

на официальном сайте Комитета по труду и

занятости населения Мурманской области.

5.18.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2023

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

5.19

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2023 год

5.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.20

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.20.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2024 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

5.21

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2023

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2024 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в

том числе совершенствование нормативной

правовой базы для внедрения дистанционных

образовательных технологий.

5.21.

1

Прочий тип документа

Разработка нормативных

правовых актов о

реализации в 2024 году

мероприятий по

профессиональному

обучению и

дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

РРП01.12.2023 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2023

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2024 году

5.22

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2024 году

5.22.

1

Прочий тип документа

Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2024

году

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

5.23

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

В Мурманской области прошли переобучение

и повышение квалификации женщины,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, не менее 272 женщин

5.23.

1

Отчет В Мурманской

области прошли

переобучение и

повышение квалификации

женщины, находящиеся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, не менее 272

женщин

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024

В Мурманской области организована

информационно-разъяснительная работа и

создан раздел о содействии занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком,

на официальном сайте Комитета по труду и

занятости населения Мурманской области.

5.23.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

5.24

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2024 год

5.24.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

(срок: 25.03.2025)

5.25

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

5.25.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2024 году (срок: 31.01.2025)

5.26

Прочий тип документа

Казарин Р. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2024

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год

5.26.

1

Отчет Осуществлен

мониторинг организации

переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска

по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за

2024 год

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2024 год

5.26.

2

Отчет Осуществлен

мониторинг организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования безработных

женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет за

2024 год

РРП01.01.2024 Казарин Р. А.,

начальник отдела

15.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста,

%

Показатель рассчитывается по

данным выборочного

обследования рабочей силы в

соответствии с утвержденной

в 2019 г. методикой
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность

воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих

государственные и

муниципальные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и

уход в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского

федеральных округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в

государственных и

муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования присмотр и уход

за детьми, и численности

воспитанников в возрасте от 3

до 7 лет в указанных

организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ

4 Численность

воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность  по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и

уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих  в

состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского

федеральных округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход

за детьми, и численности

воспитанников в возрасте от 3

до 7 лет в указанных

организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет  ПРОЦ

5 Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих дошкольное

образование,

к сумме численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

получающих дошкольное

образование, и численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, находящихся в очереди на

получение по состоянию на 1

января года, следующего за

отчетным


